

► **UGT asegura que su salida de la Plataforma no está influenciada por el PSOE.** PÁGINA 7

► **SEGURIDAD** Tráfico multa a 525 conductores en las carreteras de la provincia durante la operación de control de velocidad. PÁGINA 8

► **PATRIMONIO** El verraco de la rotonda de la carretera de Burgoñondo queda descubierto antes de su inauguración. PÁGINA 6

# ÁVILA

DIARIO DE ÁVILA MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2006

## La obra de la Universidad de la Mística comienza su última fase

**Acta de replanteo.** El Cites firmó ayer el acta de replanteo de la última fase de los trabajos con la empresa Tecprogesa y con la dirección de la obra.

**Plazos.** En estos instantes ya está ejecutada cerca del 70 por ciento de la obra y se espera que en septiembre del próximo año esté totalmente finalizada.

• Una vez que ya está concluida la estructura del edificio, la segunda y última fase de los trabajos se centrará en los acabados del inmueble y en las instalaciones.

JOSÉ MANUEL MAÍZ / ÁVILA

El proceso de construcción de la Universidad de la Mística dio ayer un nuevo paso con la firma del acta de replanteo de la última fase de las obras, la que deberá conducir a que la nueva sede del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista esté concluida en septiembre del próximo año, para que pueda comenzar su actividad en el curso 2007-2008. Dicho acto se celebró en los terrenos donde se está construyendo este edificio, en la calle Arroyo Vacas, y en el mismo estamparon su firma, en representación de la dirección facultativa, como director de ejecución, Juan Yáñez; la coordinadora de seguridad de la obra, Mónica López; Santiago Ortega, en representación de la constructora Tecprogesa, y el director del Cites, Francisco Javier Sancho. También estaba prevista la presencia del autor del proyecto y director de la obra, Andrés Perea, pero se retrasó.

En estos momentos, según explicó Juan Yáñez, se está concluyendo la construcción de la totalidad

de la estructura, tarea que ha sido desarrollada por la empresa Mora-Gil, cuyo contrato finaliza en los próximos días, una vez que esté terminada esta fase. Para ello, únicamente resta rematar la cubierta de algunas zonas del edificio, con lo que cerca del 70 por ciento de la obra estará concluida. A partir de ahora, la responsabilidad de la construcción recaerá en las manos de la empresa Tecprogesa, que será la encargada de concluir lo que falta, es decir, los trabajos de las instalaciones, acabados, carpintería... De esta forma, el director del Cites manifestó que «tenemos previsto que la obra esté finalizada hacia septiembre del próximo año, si no hay problemas».

A su vez, buena parte de los esfuerzos del Cites se centran en la consecución de la financiación necesaria para poder afrontar el coste de la obra, que se aproximará a los 10 millones de euros. De ellos, indicó Francisco Javier Sancho, dos millones de euros llegaron procedentes de Irlanda y poco a poco van llegando otras ayudas. La Fundación del Cites cuenta ya con un centenar de socios y, según puntualizó su director, «se van asegurando las cantidades de cara al futuro para poder pagar luego el crédito al banco».

Hay que recordar que fue el 3 de marzo de 2004 cuando dieron comienzo las obras de la nueva sede del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista con la firma del acta de



Firma del acta de replanteo de la última fase de la construcción de la Universidad de la Mística. / DAVID CASTRO



Imagen que presenta en la actualidad la obra de la Universidad de la Mística. / DAVID CASTRO

replanteo. En aquel instante, la intención era que los trabajos estuviesen finalizados en septiembre de 2005, pero los responsables del Cites decidieron rescindir el contrato con la empresa Constructora San José, que había resultado adjudicataria del concurso que convocaron, puesto que pretendía encarecer en 2,5 millones el coste de la obra.

Tras ese primer contratamiento, que provocó un importante retraso en la obra, decidieron ejecutar la obra por fases. La primera fue adjudicada a las empresas Mora-Gil y EmasD y se inició en junio de 2005. Aunque en principio estaba previsto que se ejecutase en cinco meses, finalmente se ha prolongado casi nueve meses más. Primero porque hubo dificultades para encontrar mano de obra. Después, porque se plantearon problemas para el abastecimiento de las vigas de acero macizo que sirven de pilares del edificio, ya que fue imposible encontrarlas en España, debido a que ninguna

empresa se comprometía a que tuviesen la resistencia necesaria, y tuvieron que buscarlas en Rusia y Alemania. Ahora se inicia la segunda y última fase.

Este edificio se levanta sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados de superficie. Dispondrá de 10.000 metros cuadrados construidos distribuidos entre sus tres plantas y

quedarán 6.000 metros cuadrados libres en la parcela. El edificio contará con una residencia con 100 habitaciones, 50 de ellas dobles. En cuanto a los servicios académicos, dispondrá de aulas, clases y seminarios, así como talleres prácticos. Dispondrá igualmente de una gran biblioteca, una capital, un aula magna y tres oratorios.

### Las vidrieras de la Universidad

Coincidiendo con el acto de firma de replanteo de la segunda fase de las obras de la Universidad de la Mística, ayer visitó las mismas Claudia Krämer, carmelita descalza del convento de Vilsbiburg, que ha ofrecido su colaboración para realizar las vidrieras del edificio. Ayer tuvo un primer contacto para poder empezar a pensar en los diseños y las formas. Según explicó, en declaraciones a *Diario de Ávila*, «antiguamente las vidrieras se hacían con plomo, y aunque hoy se siguen haciendo así, las técnicas modernas apuestan por superponer láminas de vidrio para que tengan contornos más oscuros». Así, «es un vidrio hecho a mano, con un brillo muy profundo», que es el que piensa utilizar, en principio, para las vidrieras de la capilla, del aula magna y de los tres oratorios. Esta carmelita trabaja con dos talleres, uno alemán y otro austriaco, y ya ha desarrollado distintos proyectos, uno de ellos en Altea. Sus diseños, según precisa, «son abstractos y con colores muy fuertes».

Verraco que preside la rotonda de la carretera de Burgoñondo.

